

Утверждаю:
Глава администрации
Вейделевского района



А.В.Тарасенко

«01» марта 2017 года

План
создания объектов инфраструктуры муниципального района «Вейделевский район» на 2017 год

№ п/п	Наименование объекта или вид работ мощность объекта (в соответствующих единицах измерения)	Место расположения объекта	Планируемые сроки	Фактическое состояние	Объемы финансирования, тыс. руб.	Источник финансирования	Наименование программы, в рамках которой планируется строительство (реконструкции) объекта
Транспортная инфраструктура							
1	Подъезд к кладбищу в с.Белый Колодезь (х.Салаженовка) – 0,160 км	с.Белый Колодезь Вейделевского района	Май 2017 года	Проведение аукциона	758,0	ОБ – 758,0	Областная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»
2	Подъезд к кладбищу с.Саловка (х.Безгинка) – 0,274 км	с.Саловка Вейделевского района	Май 2017 года	Проведение аукциона	1247,0	ОБ - 1247,0	
3	Подъезд к кладбищу х.Попов – 1,095 км	х.Попов Вейделевского района	Май 2017 года	Проведение аукциона	5167,0	ОБ – 5167,0	
4	Подъезд к кладбищу х.Приветный – 0,276 км	х.Приветный Вейделевского района	Май 2017 года	Проведение аукциона	1254,0	ОБ – 1254,0	

Коммунальная, инженерная инфраструктура							
5	Реконструкция сетей водоснабжения с.Солонцы Вейделевского района – 2,45 км	с.Солонцы, Вейделевского района	Октябрь 2017 года	Подготовка документации для проведения аукциона.	5 666,0	ОБ - 2551,0 ФБ - 2150,0 ВН- 965,0	Водоснабжение сельских территорий по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы».
6	Реконструкция сетей водоснабжения в с.Солонцы (строительство водозаборной скважины, 305 м)	с.Солонцы, Вейделевского района	Июль 2017 года	Заключен муниципальный контракт	7034,0	ОБ – 3517,0 Средства территорий - 3517,0	Пообъектный перечень мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой на 2017 год.
Социальная инфраструктура							
7	Строительство (приобретение) жилья для детей сирот - 4 квартиры	п.Вейделевка, Белгородской области	Декабрь 2017 года	Приобретены 2 квартиры. Изучение рынка жилья для приобретения оставшихся 2 квартир.	4 489,0	ОБ - 4489,0	Областная программа «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа».
8	Строительство пристройки к школе искусств п.Вейделевка Белгородской области	п.Вейделевка, Белгородской области	Декабрь 2017 года	Стадия подготовки к проведению аукциона (заказчик - департамент строительства и транспорта Белгородской области).	15750,0	ОБ – 15750,0	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2017-2019 годы»

Начальник управления строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации района



Т.Марчук